
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 estudio de zonidificacion 
del departamento

30 días jue 03/05/18 lun 18/06/18

2  CONVOCATORIA 
PROPUESTA 
AUTOMATIZACION CENSO

45 días mar 
19/06/18

vie 
24/08/18

1

3 recepcion de 
convicatorias

20 días mar 
19/06/18

mar 
17/07/18

4 estudios de 
convocatorias

20 días mié 
18/07/18

jue 16/08/18 3

5 selección propuesta 
automatizacion censo 

5 días vie 17/08/18 vie 24/08/18 4

6 contratacion personal 40 días mar 
19/06/18

jue 
16/08/18

1

7 recepcion hojas de vida 20 días mar 
19/06/18

mar 
17/07/18

8 selección hojas de vida 20 días mié 
18/07/18

jue 16/08/18 7

9 capacitacion personal 110 días jue 
03/05/18

vie 
12/10/18

10 capacitacion sobre las 
encuestas

20 días vie 17/08/18 vie 14/09/18 8

11 capacitacion uso 
equipos informaticos

20 días lun 17/09/18 vie 12/10/18 10

12 automatizacion censo 0 días jue 03/05/18 jue 03/05/18

computadores,coordinadores de encuesta

03/05

X J V S D L M X J V S D L M X J

30 abr '18 07 may '18 14 may '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

13 desarrollo del censo 126 días mar 
16/10/18

vie 
12/04/19

14 desarrollo del censo 
zona 1

6,6 días mar 
16/10/18

mié 
24/10/18

11

15 elaboracion de las 
encuestas

0,6 días mar 
16/10/18

mar 
16/10/18

16 consolidacion 
informacion zona 1

6 días mar 
16/10/18

mié 
24/10/18

15

17 desarrollo censo zona 2 96 días mar 
16/10/18

vie 
01/03/19

11

18 elaboracion de las 
encuestas

90 días mar 
16/10/18

jue 21/02/19

19 consolidacion 
informacion zona 2

6 días vie 22/02/19 vie 01/03/19 18

20 desarrollo censo zona 3 86 días mar 
16/10/18

vie 
15/02/19

11

21 elaboracion de las 
encuestas

80 días mar 
16/10/18

jue 07/02/19

22 consolidacion 
informacion zona 3

6 días vie 08/02/19 vie 15/02/19 21

23 desarrollo censo zona 4 126 días mar 
16/10/18

vie 
12/04/19

11

24 elaboracion de las 
encuestas

120 días mar 
16/10/18

jue 04/04/19

25 consolidacion 
informacion zona 4

6 días vie 05/04/19 vie 12/04/19 24

X J V S D L M X J V S D L M X J

30 abr '18 07 may '18 14 may '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

26 desarrollo censo zona 5 96 días mar 
16/10/18

vie 
01/03/19

11

27 elaboracion de las 
encuestas 

90 días mar 
16/10/18

jue 21/02/19

28 consolidacion 
informacion zona 5

6 días vie 22/02/19 vie 01/03/19 27

29 analisis de la informacion 30 días lun 06/05/19 vie 14/06/19 30

30 consolidacion informacion 
total departamento

15 días lun 15/04/19 vie 03/05/19 13

31 entrega de resultados 1 día lun 17/06/19 lun 17/06/19 29

X J V S D L M X J V S D L M X J

30 abr '18 07 may '18 14 may '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



computadores,coordinadores de encuesta

director del proyecto,computadores,papel[10],impresora

computadores,director del proyecto,impresora,papel[10]

director del proyecto,computadores,impresora,papel[10]

computadores,coordinadores de encuesta,impresora,papel[15]

computadores,coordinadores de encuesta,impresora,papel[15]

director del proyecto,equipo automatizacion

03/05

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

14 may '18 21 may '18 28 may '18 04 jun '18 11 jun '18 18 jun '18 25 jun '18 02 jul '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 4

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

14 may '18 21 may '18 28 may '18 04 jun '18 11 jun '18 18 jun '18 25 jun '18 02 jul '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 5

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

14 may '18 21 may '18 28 may '18 04 jun '18 11 jun '18 18 jun '18 25 jun '18 02 jul '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 6

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



computadores,coordinadores de encuesta

24/08

director del proyecto,computadores,papel[10],impresora

computadores,director del proyecto,impresora,papel[10]

director del proyecto,computadores,impresora,papel[10]

computadores,coordinadores de encuesta,impresora,papel[15]

computadores,coordinadores de encuesta,impresora,papel[15]

director del proyecto,equipo automatizacion

ingenieros de sistemas,computadores

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

02 jul '18 09 jul '18 16 jul '18 23 jul '18 30 jul '18 06 ago '18 13 ago '18 20 ago '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 7

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

02 jul '18 09 jul '18 16 jul '18 23 jul '18 30 jul '18 06 ago '18 13 ago '18 20 ago '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 8

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

02 jul '18 09 jul '18 16 jul '18 23 jul '18 30 jul '18 06 ago '18 13 ago '18 20 ago '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 9

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



24/08

director del proyecto,computadores,papel[10],impresora

computadores,director del proyecto,impresora,papel[10]

director del proyecto,computadores,impresora,papel[10]

computadores,coordinadores de encuesta,impresora,papel[15]

computadores,coordinadores de encuesta,impresora,papel[15]

12/10

director del proyecto,equipo automatizacion

ingenieros de sistemas,computadores

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

20 ago '18 27 ago '18 03 sep '18 10 sep '18 17 sep '18 24 sep '18 01 oct '18 08 oct '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



24/10

encuestadores zona 1[800%],equipo automatizacion[8%]

coordinadores de encuesta,computadores

encuestadores zona 2[800%],equipo automatizacion[800%]

encuestadores zona 3[800%],equipo automatizacion[800%]

encuestadores zona 4[800%],equipo automatizacion[800%]

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

20 ago '18 27 ago '18 03 sep '18 10 sep '18 17 sep '18 24 sep '18 01 oct '18 08 oct '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 11

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



encuestadores zona 5[800%],equipo automatizacion[800%]

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

20 ago '18 27 ago '18 03 sep '18 10 sep '18 17 sep '18 24 sep '18 01 oct '18 08 oct '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 12

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



24/08

director del proyecto,computadores,impresora,papel[10]

12/10

director del proyecto,equipo automatizacion

ingenieros de sistemas,computadores

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

08 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 05 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 13

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



24/10

encuestadores zona 1[800%],equipo automatizacion[8%]

coordinadores de encuesta,computadores

encuestadores zona 2[800%],equipo automatizacion[800%]

encuestadores zona 3[800%],equipo automatizacion[800%]

encuestadores zona 4[800%],equipo automatizacion[800%]

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

08 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 05 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 14

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



encuestadores zona 5[800%],equipo automatizacion[800%]

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

08 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 05 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 15

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



12/10

ingenieros de sistemas,computadores

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

19 nov '18 26 nov '18 03 dic '18 10 dic '18 17 dic '18 24 dic '18 31 dic '18 07 ene '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 16

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



24/10

encuestadores zona 1[800%],equipo automatizacion[8%]

coordinadores de encuesta,computadores

encuestadores zona 2[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

15/02

encuestadores zona 3[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

encuestadores zona 4[800%],equipo automatizacion[800%]

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

19 nov '18 26 nov '18 03 dic '18 10 dic '18 17 dic '18 24 dic '18 31 dic '18 07 ene '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 17

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



encuestadores zona 5[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

19 nov '18 26 nov '18 03 dic '18 10 dic '18 17 dic '18 24 dic '18 31 dic '18 07 ene '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 18

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

07 ene '19 14 ene '19 21 ene '19 28 ene '19 04 feb '19 11 feb '19 18 feb '19 25 feb '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 19

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



12/04

01/03

encuestadores zona 2[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

15/02

encuestadores zona 3[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

12/04

encuestadores zona 4[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

07 ene '19 14 ene '19 21 ene '19 28 ene '19 04 feb '19 11 feb '19 18 feb '19 25 feb '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 20

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



01/03

encuestadores zona 5[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

07 ene '19 14 ene '19 21 ene '19 28 ene '19 04 feb '19 11 feb '19 18 feb '19 25 feb '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 21

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

25 feb '19 04 mar '19 11 mar '19 18 mar '19 25 mar '19 01 abr '19 08 abr '19 15 abr '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 22

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



12/04

01/03

encuestadores zona 2[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

15/02

encuestadores zona 3[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

12/04

encuestadores zona 4[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

25 feb '19 04 mar '19 11 mar '19 18 mar '19 25 mar '19 01 abr '19 08 abr '19 15 abr '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 23

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



01/03

encuestadores zona 5[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

analista de informacion,computadores,impresora,director del proyecto,coordinadores de encuesta,papel[50]

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

25 feb '19 04 mar '19 11 mar '19 18 mar '19 25 mar '19 01 abr '19 08 abr '19 15 abr '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 24

Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

15 abr '19 22 abr '19 29 abr '19 06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



12/04

01/03

coordinadores de encuesta,computadores

12/04

encuestadores zona 4[800%],equipo automatizacion[800%]

coordinadores de encuesta,computadores

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

15 abr '19 22 abr '19 29 abr '19 06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



01/03

coordinadores de encuesta,computadores

analista de informacion,computadores,impresora,director del proyecto,coordinadores de encuesta,papel[50]

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

director del proyecto,papel[10]

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

15 abr '19 22 abr '19 29 abr '19 06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

03 jun '19 10 jun '19 17 jun '19 24 jun '19 01 jul '19 08 jul '19 15 jul '19 22 jul '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

03 jun '19 10 jun '19 17 jun '19 24 jun '19 01 jul '19 08 jul '19 15 jul '19 22 jul '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18



analista de informacion,computadores,impresora,director del proyecto,coordinadores de encuesta,papel[50]

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

director del proyecto,papel[10]

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

03 jun '19 10 jun '19 17 jun '19 24 jun '19 01 jul '19 08 jul '19 15 jul '19 22 jul '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Proyect 1 censo BOY

Fecha: lun 19/03/18


