
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 estudio de zonidificacion 
del departamento

30 días jue 03/05/18 lun 18/06/18

2 convocatoria propuesta 
automatizacion censo

45 días mar 
19/06/18

vie 
24/08/18

1

6 contratacion personal 40 días mar 
19/06/18

jue 
16/08/18

1

9 capacitacion personal 110 días jue 
03/05/18

vie 
12/10/18

13 desarrollo del censo 126 días mar 
16/10/18

vie 
12/04/19

29 analisis de la informacion 30 días lun 06/05/19 vie 14/06/19 30

30 consolidacion informacion 
total departamento

15 días lun 15/04/19 vie 03/05/19 13

31 entrega de resultados 1 día lun 17/06/19 lun 17/06/19 29

computadores,coordinadores de encuesta
X J V S D L M X J V S D L M X J

30 abr '18 07 may '18 14 may '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



computadores,coordinadores de encuesta
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

14 may '18 21 may '18 28 may '18 04 jun '18 11 jun '18 18 jun '18 25 jun '18 02 jul '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



computadores,coordinadores de encuesta

24/08

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

02 jul '18 09 jul '18 16 jul '18 23 jul '18 30 jul '18 06 ago '18 13 ago '18 20 ago '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



24/08

12/10

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

20 ago '18 27 ago '18 03 sep '18 10 sep '18 17 sep '18 24 sep '18 01 oct '18 08 oct '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 4

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



24/08

12/10

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

08 oct '18 15 oct '18 22 oct '18 29 oct '18 05 nov '18 12 nov '18 19 nov '18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 5

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



12/10

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

19 nov '18 26 nov '18 03 dic '18 10 dic '18 17 dic '18 24 dic '18 31 dic '18 07 ene '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 6

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



12/04

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

07 ene '19 14 ene '19 21 ene '19 28 ene '19 04 feb '19 11 feb '19 18 feb '19 25 feb '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 7

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



12/04

analista de informacion,computadores,impresora,director del proyecto,coordinadores de encuesta,papel[50]

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

25 feb '19 04 mar '19 11 mar '19 18 mar '19 25 mar '19 01 abr '19 08 abr '19 15 abr '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 8

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



12/04

analista de informacion,computadores,impresora,director del proyecto,coordinadores de encuesta,papel[50]

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

director del proyecto,papel[10]

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

15 abr '19 22 abr '19 29 abr '19 06 may '19 13 may '19 20 may '19 27 may '19 03 jun '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 9

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18



analista de informacion,computadores,impresora,director del proyecto,coordinadores de encuesta,papel[50]

coordinadores de encuesta[200%],computadores[200%],papel[40],impresora

director del proyecto,papel[10]

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

03 jun '19 10 jun '19 17 jun '19 24 jun '19 01 jul '19 08 jul '19 15 jul '19 22 jul '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10

Proyecto: Proyect 1 censo

Fecha: lun 19/03/18


